

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Белова Л. В.

Приказ №121/1 от 25.04.2022г

# ПЛАН

## **первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленности "Точка роста" МКОУ СОШ № 3**

| №<br>п/п                                 | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки  | Ответственный                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Создание нормативно-правовой базы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                   |
| 1.                                       | Утверждение состава рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленности (далее - Центр)                                                                                                                                                | Апрель | Директор                                                                                                          |
| 2.                                       | Издание приказа о создании Центра:<br>- назначение заведующего Центра; -утверждение Положения о деятельности Центра;<br>- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра<br>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра | Апрель | Директор,<br>рабочая группа                                                                                       |
| 3.                                       | Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра                                                                                                                                                                                                                                       | Май    | Директор школы,<br>куратор Центра<br>"Точка роста",<br>заведующий Центра<br>"Точка роста"                         |
| 4.                                       | Внесение изменений в образовательные программы по предметам "Физика", "Химия", "Биология"                                                                                                                                                                                                                  | Июнь   | Заместитель<br>директора по УВР,<br>Руководитель<br>ШМО Естественно-<br>научного цикла,<br>учителя<br>предметники |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                           | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленности и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Август         | Заместитель директора по УВР, Руководители ШМО Естественно-научного цикла и начальных классов, учителя технологии |
| 6.                                                                           | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ Унерская СОШ в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».                                                                                                   | Август         | Заместитель директора по УВР, Руководитель ШМО Естественно-научного цикла, учителя предметники                    |
| <b>Работа с кадрами</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                   |
| 1.                                                                           | Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра                                                                                                                                                                          | Апрель         | Директор школы, Заведующий центра "Точка роста"                                                                   |
| 2.                                                                           | Участие в онлайн вебинарах                                                                                                                                                                                                                              | Апрель- август | Директор школы, Заведующий Центра "Точка роста", педагоги центра                                                  |
| 3.                                                                           | Повышение квалификации педагогов Центра                                                                                                                                                                                                                 | Май, июнь      | Заведующий Центра "Точка роста", педагоги центра                                                                  |
| <b>Работа по созданию материально- технических условий для работы Центра</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                   |
| 1.                                                                           | Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра                                                                                                                                                    | Апрель         | Директор школы, куратор Центра "Точка роста"                                                                      |
| 2.                                                                           | Проведение мониторинга материально- технических средств, необходимых для организации работы                                                                                                                                                             | Апрель         | Директор школы, Заведующий Центра "Точка роста", педагоги                                                         |
| 3.                                                                           | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра                                                                                                                                                             | Май            | Директор школы, Заведующий Центра "Точка роста"                                                                   |
| 4.                                                                           | Определение поставщиков                                                                                                                                                                                                                                 | Май            | Директор школы                                                                                                    |
| 5.                                                                           | Закупка, доставка оборудования                                                                                                                                                                                                                          | Июнь-август    | Директор школы                                                                                                    |

|                                                       |                                                                                                                |                |                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 6.                                                    | Проведение ремонтных в помещениях Центра                                                                       | Июнь-август    | Директор школы, куратор Центра "Точка роста", Заместитель |
|                                                       |                                                                                                                |                | директора по АХЧ                                          |
| 7.                                                    | Настройка оборудования                                                                                         | Август         | Директор школы, Заведующий Центра "Точка роста"           |
| <b>Работа с участниками образовательных отношений</b> |                                                                                                                |                |                                                           |
| 1.                                                    | Открытие Центра                                                                                                | Сентябрь       | Директор школы, Заведующий Центра "Точка роста"           |
| 2.                                                    | Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра                         | Сентябрь       | Директор школы, Заведующий Центра "Точка роста"           |
| 3.                                                    | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | В течении года | Учителя предметники                                       |